Agreement No. CE21/2012 (WS) Desalination Plant at Tseung Kwan O -Feasibility Study

圖2.2 本工程項目的初步施工方案

年份	2016							Т	2017								Т	2018								Т	2019								Т	2020															
月份	1	2	3	4	5 6	6 7	7 8	9	10	11 12	2 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 1	2 1	1 2	2 3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	1 2	3	4	5	6 7	7 8	9	10	11 1	2 1	2	3	4	5	6 7	8	9	10	11 12
組合 B - 輸水幹管系統																																																			
A部份 (海水化淡廠至石角路)																																																			
B部份 (石角路至寶順路)																																																			
C部份 (寶順路至將軍澳食水主配水庫)																																																			
組合 A - 海水化淡廠																																																			
工地平整及工地勘察																																																			
地基建造及打樁																																																			
建築工程																																																			
建築和園林綠化工作																																																			
海底排水及進水設施																																																			
斜坡鞏固工程											Τ																																								
機電工程,測試及投入運作																																																			