
Appendix 2.3 Tentative Master Construction Programme
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1
2  Decommissioning and Preparation
3  1A - Inlet Works /  PST
4  Demolition (Crushers) Y Y Y Y Y Y Y Y

4a  Demolition (Breakers) Y Y Y Y Y Y Y
5  Piling Y Y Y Y Y Y Y
6  Superstructures Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
7  Testing and Commissioning Y Y Y Y Y Y Y
8  1B - Biological / Tertiary Treatment
9  Demolition (Crushers) Y Y Y Y Y Y Y Y

10  Demolition (Breakers) Y Y Y Y Y Y Y
12  Piling Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
13  Superstructures Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
14  Testing and Commissioning Y Y Y Y Y Y Y
15  1C - Sludge Treatment 1

15a  Demolition (Crushers) Y Y Y Y Y
16  Demolition (Breakers) Y Y Y Y Y Y Y
17  Site Clearance / Formation Y Y Y Y Y
18  Piling Y Y Y Y Y Y Y
19  Superstructures Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
20  Testing and Commissioning Y Y Y Y Y Y Y
21  1D - Sludge Treatment 2
22  Demolition (Crushers) Y Y Y Y Y
23  Demolition (Breakers) Y Y Y Y Y Y Y
24  Site Clearance / Formation Y Y Y Y Y
25  Piling Y Y Y Y Y Y Y
27  Superstructures Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
28  Testing and Commissioning Y Y Y Y Y Y Y
29  1E - Dewatering House
30  Demolition (Crushers) Y Y Y Y Y
31  Piling Y Y Y Y Y Y Y
32  Superstructures Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
33  Testing and Commissioning Y Y Y Y Y Y Y
34  1F - Roadworks
35  Roadworks Y Y Y Y Y
36  1G - Pipeworks / Temporary Works
37  Pipeworks Y Y Y
38  1H - Admin Building
39  Demolition (Crushers) Y Y Y Y Y
40  Superstructures Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

40a  1I - Organic Waste Reception
40b  Demolition (Crushers) Y Y Y Y Y
40c  Piling Y Y Y Y Y Y Y
40d  Superstructures Y Y Y Y Y
40e  Testing and Commissioning Y Y Y Y Y Y Y
41  Overall Commissioning Test Y Y Y Y Y Y Y
42  Landscaping Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
43
44  2A -  PST
45  Site Clearance / Formation Y Y Y Y Y

45a  Piling Y Y Y Y Y Y Y
46  Superstructures Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
47  Testing and Commissioning Y Y Y Y Y
48  2B - Biological / Tertiary Treatment
49  Demolition (Crushers) Y Y Y Y Y
52  Piling Y Y Y Y Y Y Y
53  Superstructures Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
54  Testing and Commissioning Y Y Y Y Y
55  2C - Sludge Treatment
58  Site Clearance / Formation Y Y Y Y Y
59  Piling Y Y Y Y Y Y Y
60  Superstructures Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
61  Testing and Commissioning Y Y Y Y Y
67  2E - Pipeworks
68  Pipeworks Y Y Y Y Y
69  2F - Roadworks
70  Roadworks Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
71  Overall Commissioning Test Y Y Y Y Y
72  Landscaping Y Y Y Y Y
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