
Appendix A - 
Tentative Construction Programmme



Appendix A Tentative Construction Programme

ID M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

1 A1 - Site Clearance / Set-up / Plant Mobilization Y Y

2 A2 - UU Protection & Diversion Works Y Y

A3 - Construction Works

3 A3.1 - Pilling Works Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

4 A3.2 - Pile Cap & Pier / Abutment Construction Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

5 A3.3 - Falsework & Deck construction Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

6 A3.4 - Drainage & Pavement Construction Y Y Y Y Y Y Y Y

7 A3.5 - Construction of At-grade Loop Road Y Y Y Y

8 B1 - Site Clearance / Set-up / Plant Mobilization Y Y Y

9 B2 - UU Protection & Diversion Works Y Y

10 B3.1 - Pilling Works Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

11 B3.2 - Pile Cap & Pier / Abutment Construction Y Y Y Y Y Y Y

12 B3.3 - Falsework & Deck construction Y Y Y Y Y Y Y Y Y

13 B3.4 - Drainage & Pavement Construction Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

14 C1 - Site Clearance / Set-up Y Y Y Y Y Y

15 C2 - UU Diversion Works Y Y

C3 - Construction Works

16 C3.1 - Pier Construction Y Y Y Y Y Y Y Y

17 C3.2 - Deck construction Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

18 C3.3 - Drainage & Pavement Construction Y Y Y Y Y Y Y Y

2024 2025

Description

Phase 1 Construction Works

Activity

Construction of New Exit Road (within WHC Area)

B3 - Construction Works

Construction of WHC Flyover (within WHC Area)

2023

Phase 2 Construction Works    

Construction of New Exit Road (within WKCD Area)

2022


