

每月設備一覽表 — 2000 年 9 月

附件 A :

北面通道 — 每月設備一覽表

(摘自申請書編號 VEP-019/2000 所載補充資料附錄 1)

工地範圍

	作業	B4	SWD	SWD	1 號橋 - 橋墩	瑪麗醫院	1 號橋 - 橋面 1/2	1 號橋 - 橋面 2/2	2 號橋 - 橋墩	2 號橋 - 橋面	3 號橋 - 橋墩	3 號橋 - 橋面	4 號橋 - 橋墩	4 號橋 - 橋面 1/2	4 號橋 - 橋面 2/2	道路工程及 排水系統	水務工程
		工地清理	臨時交通安 排	臨時工程													
100 噸起重機	100T1			100T1													
	100T2																
挖土機	EX1	EX1															
	EX2																
	EX3																
推土機	BD1	BD1															
	BD2																
卸土車	DT1	DT1															
	DT2																
	DT3																
發電機	GEN1		GEN1														
	GEN2																
壓縮機	COM1																
	COM2																
氣動破碎機	PB1																
電纜夾	CG1																
	CG2																
套管振動器	CO1																
	CO2																
鑽探/打樁設備	DPR1																
	DPR2																
回流鑽	RCD1																
混凝土泵	CP1																
	CP2																
	CP3																
混凝土車	CT1																
	CT2																
混凝土振動機	VP1																
	VP2																
	VP3																
	VP4																
反向鏟	BH1																
壓土機	CPR1																
	CPR2																
瀝青車	AT1																
瀝青攤鋪機	AP1																
膠輪道路滾壓機	RTR1																

註： B4- 4 號橋
 SWD - 沙灣徑

每月設備一覽表 — 2000 年 10 月

附件 A :

北面通道 — 每月設備一覽表

(摘自申請書編號 VEP-019/2000 所載補充資料附錄 1)

工地範圍

	作業	B4		SWD		1 號橋 - 橋墩 瑪麗醫院	1 號橋 - 橋面 1/2	1 號橋 - 橋面 2/2	2 號橋 - 橋墩	2 號橋 - 橋面	3 號橋 - 橋墩	3 號橋 - 橋面	4 號橋 - 橋墩	4 號橋 - 橋面 1/2	4 號橋 - 橋面 2/2	道路工程及 排水系統	水務工程
		工地清理	臨時交通安排	臨時工程													
100 噸起重機	100T1			100T1													
	100T2																
挖土機	EX1	EX1															
	EX2				EX2												
	EX3																
推土機	BD1	BD1															
	BD2																
卸土車	DT1	DT1															
	DT2				DT2												
	DT3																
發電機	GEN1		GEN1														
	GEN2				GEN2												
壓縮機	COM1				COM1												
	COM2																
氣動破碎機	PB1				PB1												
電纜夾	CG1																
	CG2																
套管振動器	CO1																
	CO2																
鑽探/打樁設備	DPR1																
	DPR2																
回流鑽	RCD1																
混凝土泵	CP1																
	CP2																
	CP3																
混凝土車	CT1																
	CT2																
混凝土振動機	VP1																
	VP2																
	VP3																
	VP4																
反向鏟	BH1																
壓土機	CPR1																
	CPR2																
瀝青車	AT1																
瀝青攤鋪機	AP1																
膠輪道路滾壓機	RTR1																

註： B4- 4 號橋
 SWD - 沙灣徑

每月設備一覽表 — 2000 年 11 月

附件 A :

北面通道 — 每月設備一覽表

(摘自申請書編號 VEP-019/2000 所載補充資料附錄 1)

工地範圍

	作業	B4	SWD	SWD													SWD
		工地清理	臨時交通安排	臨時工程	1 號橋 - 橋墩	瑪麗醫院	1 號橋 - 橋面 1/2	1 號橋 - 橋面 2/2	2 號橋 - 橋墩	2 號橋 - 橋面	3 號橋 - 橋墩	3 號橋 - 橋面	4 號橋 - 橋墩	4 號橋 - 橋面 1/2	4 號橋 - 橋面 2/2	道路工程及排水系統	水務工程
100 噸起重機	100T1			100T1													
	100T2																
挖土機	EX1	EX1															
	EX2				EX2												
	EX3							EX3									
推土機	BD1							BD1									
	BD2											BD2					
卸土車	DT1	DT1															
	DT2				DT2												
	DT3							DT3									
發電機	GEN1		GEN1														
	GEN2																
壓縮機	COM1																
	COM2							COM2									
氣動破碎機	PB1							PB1									
電纜夾	CG1																
	CG2																
套管振動器	CO1																
	CO2																
鑽探/打樁設備	DPR1				DPR1												
	DPR2																
回流鑽	RCD1																
混凝土泵	CP1																
	CP2																
	CP3																
混凝土車	CT1				CT1												
	CT2																
混凝土振動機	VP1				VP1												
	VP2				VP2												
	VP3																
	VP4																
反向鏟	BH1															BH1	
壓土機	CPR1																CPR1
	CPR2																
瀝青車	AT1																
瀝青攤鋪機	AP1																
膠輪道路滾壓機	RTR1																

註： B4- 4 號橋
 SWD - 沙灣徑

- 機動設備組別 1(即設有破碎機)
 氣動破碎機 1 不應與 2 號橋橋墩層建造工程所使用的其他設備同時使用(壓縮機除外)。
- 應安裝半開放式隔音罩，以遮擋氣動破碎機 1。使用時間百分比減至 70%。

附件 A：三十二頁之中第三頁

每月設備一覽表 — 2000 年 12 月

附件 A :

北面通道 — 每月設備一覽表

(摘自申請書編號 VEP-019/2000 所載補充資料附錄 1)

工地範圍	作業	B4	SWD	SWD	1 號橋 - 橋墩 瑪麗醫院	1 號橋 - 橋面 1/2	1 號橋 - 橋面 2/2	2 號橋 - 橋墩	2 號橋 - 橋面	3 號橋 - 橋墩	3 號橋 - 橋面	4 號橋 - 橋墩	4 號橋 - 橋面 1/2	4 號橋 - 橋面 2/2	SWD		
		工地清理	臨時交通安排	臨時工程											道路工程及排水系統	水務工程	
100 噸起重機	100T1			100T1													
	100T2																
挖土機	EX1															EX1	
	EX2				EX2												
	EX3						EX3										
推土機	BD1						BD1										
	BD2											BD2					
卸土車	DT1	DT1															
	DT2				DT2												
	DT3											DT3					
發電機	GEN1		GEN1														
	GEN2											GEN2					
壓縮機	COM1											COM1					
	COM2				COM2												
氣動破碎機	PB1				PB1												
電纜夾	CG1																
	CG2											CG2					
套管振動器	CO1																
	CO2											CO2					
鑽探/打樁設備	DPR1				DPR1												
	DPR2											DPR2					
回流鑽	RCD1																
混凝土泵	CP1																
	CP2																
	CP3											CP3					
混凝土車	CT1				CT1												
	CT2											CT2					
混凝土振動機	VP1											VP1					
	VP2											VP2					
	VP3																
	VP4																
反向鏟	BH1															BH1	
壓土機	CPR1																CPR1
	CPR2																
瀝青車	AT1																
瀝青攤鋪機	AP1																
膠輪道路滾壓機	RTR1																

註： B4- 4 號橋
 SWD - 沙灣徑

- 機動設備組別 1(即設有破碎機)
 氣動破碎機 1 不應與 1 號橋橋墩建造工程所使用的其他設備同時使用(壓縮機及挖土機除外)。
- 使用時間百分比減至 70%。

附件 A：三十二頁之中第四頁

每月設備一覽表 — 2001 年 1 月

附件 A :

北面通道 — 每月設備一覽表

(摘自申請書編號 VEP-019/2000 所載補充資料附錄 1)

工作範圍	作業	1 號橋	SWD	SWD	1 號橋 - 橋墩	瑪麗醫院	1 號橋 - 橋面 1/2	1 號橋 - 橋面 2/2	2 號橋 - 橋墩	2 號橋 - 橋面	3 號橋 - 橋墩	3 號橋 - 橋面	4 號橋 - 橋墩	4 號橋 - 橋面 1/2	4 號橋 - 橋面 2/2	B4		
		工地清理	臨時交通安排	臨時工程												道路工程及排水系統	水務工程	
100 噸起重機	100T1			100T1														
	100T2																	
挖土機	EX1	EX1																
	EX2				EX2													
	EX3							EX3										
推土機	BD1	BD1																
	BD2																	
卸土車	DT1	DT1																
	DT2				DT2													
	DT3							DT3										
發電機	GEN1		GEN1															
	GEN2				GEN2													
壓縮機	COM1				COM1													
	COM2							COM2									COM2	
氣動破碎機	PB1							PB1*									PB1	
電纜夾	CG1																	
	CG2												CG2					
套管振動器	CO1																	
	CO2												CO2					
鑽探/打樁設備	DPR1				DPR1													
	DPR2																	
回流鑽	RCD1																	
混凝土泵	CP1																	
	CP2																	
	CP3												CP3					
混凝土車	CT1				CT1													
	CT2																	
混凝土振動機	VP1												VP1					
	VP2												VP2					
	VP3																	
	VP4																	
反向鏟	BH1																BH1	
壓土機	CPR1																	CPR1
	CPR2																	
瀝青車	AT1																	
瀝青攤鋪機	AP1																	
膠輪道路滾壓機	RTR1																	

註： B1 - 1 號橋
 B4 - 4 號橋
 SWD - 沙灣徑

1* 應安裝半開放式隔音罩，以遮擋 2 號橋橋墩建造工程所使用的氣動破碎機 1，而使用時間百分比須減至 70%。

每月設備一覽表 — 2001 年 2 月

附件 A :

北面通道 — 每月設備一覽表

(摘自申請書編號 VEP-019/2000 所載補充資料附錄 1)

工地範圍

SWD

SWD

	作業	工地清理	臨時交通安排	臨時工程	1 號橋 - 橋墩 瑪麗醫院	1 號橋 - 橋面 1/2	1 號橋 - 橋面 2/2	2 號橋 - 橋墩	2 號橋 - 橋面	3 號橋 - 橋墩	3 號橋 - 橋面	4 號橋 - 橋墩	4 號橋 - 橋面 1/2	4 號橋 - 橋面 2/2	道路工程及排水系統	水務工程	
100 噸起重機	100T1																
	100T2																
挖土機	EX1															EX1	
	EX2									EX2							
	EX3							EX3									
推土機	BD1							BD1									
	BD2											BD2					
卸土車	DT1															DT1	
	DT2									DT2							
	DT3											DT3					
發電機	GEN1									GEN1							
	GEN2							GEN2				GEN2					
壓縮機	COM1											COM1					
	COM2									COM2							
氣動破碎機	PB1							PB1	PB1								
電纜夾	CG1												CG2				
	CG2																
套管振動器	CO1												CO2				
	CO2																
鑽探/打樁設備	DPR1				DPR1												
	DPR2												DPR2				
回流鑽	RCD1																
混凝土泵	CP1																
	CP2																
	CP3											CP3					
混凝土車	CT1				CT1												
	CT2																
混凝土振動機	VP1				VP1												
	VP2				VP2												
	VP3																
	VP4																
反向鏟	BH1															BH1	
壓土機	CPR1																CPR1**
	CPR2																
瀝青車	AT1																
瀝青攤鋪機	AP1																
膠輪道路滾壓機	RTR1																

註： SWD - 沙灣徑

1 機動設備組別 1(即設有破碎機)

氣動破碎機 1 不應與 2 號橋橋墩建造工程所使用的其他設備同時使用(發電機除外)。

2 2 號橋建造工程所使用的氣動破碎機須附註使用時間百分比減至 70%。

3** 關於組別 1 方案(2 號橋橋墩建造工程)，將於沙灣徑進行的水務工程所使用的壓土機不得同時使用。

附件 A：三十二頁之中第六頁

每月設備一覽表 — 2001 年 3 月

附件 A :

北面通道 — 每月設備一覽表

(摘自申請書編號 VEP-019/2000 所載補充資料附錄 1)

工地範圍

	作業	B4	SWD	SWD													B4
		工地清理	臨時交通安排	臨時工程	1 號橋 - 橋墩	瑪麗醫院	1 號橋 - 橋面 1/2	1 號橋 - 橋面 2/2	2 號橋 - 橋墩	2 號橋 - 橋面	3 號橋 - 橋墩	3 號橋 - 橋面	4 號橋 - 橋墩	4 號橋 - 橋面 1/2	4 號橋 - 橋面 2/2	道路工程及排水系統	水務工程
100 噸起重機	100T1			100T1													
	100T2																
挖土機	EX1	EX1															
	EX2				EX2												
	EX3							EX3									
推土機	BD1	BD1															
	BD2											BD2					
卸土車	DT1	DT1															
	DT2				DT2												
	DT3											DT3					
發電機	GEN1		GEN1														GEN1
	GEN2											GEN2					
壓縮機	COM1																COM1
	COM2							COM2									
氣動破碎機	PB1																PB1
電纜夾	CG1							CG1									
	CG2											CG2					
套管振動器	CO1							CO1									
	CO2											CO2					
鑽探/打樁設備	DPR1																
	DPR2									DPR2							
回流鑽	RCD1							RCD1									
混凝土泵	CP1							CP1									
	CP2									CP2							
	CP3											CP3					
混凝土車	CT1																
	CT2											CT2					
混凝土振動機	VP1											VP1					
	VP2											VP2					
	VP3							VP3									
	VP4							VP4									
反向鏟	BH1															BH1	
壓土機	CPR1																
	CPR2																
瀝青車	AT1																
瀝青攤鋪機	AP1																
膠輪道路滾壓機	RTR1																

註： B4- 4 號橋
 SWD - 沙灣徑

每月設備一覽表 — 2001 年 4 月

附件 A :

北面通道 — 每月設備一覽表

(摘自申請書編號 VEP-019/2000 所載補充資料附錄 1)

工地範圍

SWD

B4

	作業	工地清理	臨時交通安排	臨時工程	1 號橋 - 橋墩 瑪麗醫院	1 號橋 - 橋面 1/2	1 號橋 - 橋面 2/2	2 號橋 - 橋墩	2 號橋 - 橋面	3 號橋 - 橋墩	3 號橋 - 橋面	4 號橋 - 橋墩	4 號橋 - 橋面 1/2	4 號橋 - 橋面 2/2	B4 道路工程及 排水系統 水務工程
100 噸起重機	100T1					100T1									
	100T2														
挖土機	EX1														EX1
	EX2									EX2					
	EX3						EX3								
推土機	BD1						BD1								
	BD2										BD2				
卸土車	DT1														DT1
	DT2									DT2					DT2
	DT3						DT3								
發電機	GEN1									GEN1					
	GEN2						GEN2								
壓縮機	COM1					COM1									
	COM2						COM2		COM2						
氣動破碎機	PB1						PB1*		PB1						
電纜夾	CG1						CG1								
	CG2										CG2				
套管振動器	CO1						CO1								
	CO2											CO2			
鑽探/打樁設備	DPR1														
	DPR2						DPR2					DPR2			
回流鑽	RCD1						RCD1								
混凝土泵	CP1						CP1								
	CP2								CP2						
	CP3										CP3				
混凝土車	CT1					CT1									
	CT2											CT2			
混凝土振動機	VP1									VP1		VP1			
	VP2									VP2					
	VP3						VP3								
	VP4						VP4								
反向鏟	BH1														
壓土機	CPR1						CPR1					CPR1			
	CPR2											CPR2			
瀝青車	AT1														
瀝青攤鋪機	AP1														
膠輪道路滾壓機	RTR1														

註： B4- 4 號橋
 SWD- 沙灣徑

1 機動設備組別 1(即設有破碎機)

氣動破碎機 1 不應與 2 號橋橋墩建造工程所使用的其他設備同時使用(壓縮機除外)。

2* 應安裝半開放式隔音罩，以遮擋 2 號橋橋墩建造工程所使用的氣動破碎機，而使用時間百分比須減至 70%。

附件 A：三十二頁之中第八頁

每月設備一覽表 — 2001 年 5 月

附件 A :

北面通道 — 每月設備一覽表

(摘自申請書編號 VEP-019/2000 所載補充資料附錄 1)

工地範圍

作業	B3		SWD												B4		B4
	工地清理	臨時交通安排	臨時工程	1 號橋 - 瑪麗醫院	1 號橋 - 橋面 1/2	1 號橋 - 橋面 2/2	2 號橋 - 橋墩	2 號橋 - 橋面	3 號橋 - 橋墩	3 號橋 - 橋面	4 號橋 - 橋墩	4 號橋 - 橋面 1/2	4 號橋 - 橋面 2/2	道路工程及排水系統	水務工程		
100 噸起重機	100T1																
	100T2											100T2					
挖土機	EX1	EX1															
	EX2								EX2								
	EX3						EX3										
推土機	BD1	BD1					BD1										
	BD2																
卸土車	DT1	DT1													DT1		
	DT2														DT2		
	DT3										DT3						
發電機	GEN1														GEN1		
	GEN2										GEN2						
壓縮機	COM1										COM1						
	COM2						COM2		COM2								
氣動破碎機	PB1						PB1*		PB1								
電纜夾	CG1						CG1										
	CG2										CG2						
套管振動器	CO1						CO1										
	CO2										CO2						
鑽探/打樁設備	DPR1																
	DPR2						DPR2		DPR2								
回流鑽	RCD1						RCD1										
混凝土泵	CP1						CP1										
	CP2								CP2								
	CP3									CP3							
混凝土車	CT1				CT1												
	CT2											CT2					
混凝土振動機	VP1				VP1							VP1					
	VP2				VP2												
	VP3						VP3										
	VP4						VP4										
反向鏟	BH1													BH1	BH1		
壓土機	CPR1													CPR1	CPR1		
	CPR2																
瀝青車	AT1																
瀝青攤鋪機	AP1																
膠輪道路滾壓機	RTR1																

註： B3- 3 號橋
 B4- 4 號橋
 SWD- 沙灣徑

1 機動設備組別 1(即設有破碎機)

2 號橋橋墩所使用的挖土機及推土機不應與破碎機同時使用。

2* 應安裝半開放式隔音罩，以遮擋 2 號橋橋墩建造工程所使用的氣動破碎機，而使用時間百分比須減至 70%。

附件 A：三十二頁之中第九頁

每月設備一覽表 — 2001 年 6 月

附件 A :

北面通道 — 每月設備一覽表

(摘自申請書編號 VEP-019/2000 所載補充資料附錄 1)

工地範圍

作業	B3		SWD		1 號橋 - 橋墩 瑪麗醫院	1 號橋 - 橋面 1/2	1 號橋 - 橋面 2/2	2 號橋 - 橋墩	2 號橋 - 橋面	3 號橋 - 橋墩	3 號橋 - 橋面	4 號橋 - 橋墩	4 號橋 - 橋面 1/2	4 號橋 - 橋面 2/2	B3	B4
	工地清理	臨時交通安排	臨時工程	道路工程及排水系統											水務工程	
100 噸起重機	100T1															
	100T2												100T2			
挖土機	EX1															EX1
	EX2															
	EX3															
推土機	BD1	BD1														
	BD2											BD2				
卸土車	DT1														DT1	DT1
	DT2														DT2	
	DT3											DT3				
發電機	GEN1		GEN1													
	GEN2											GEN2				
壓縮機	COM1					COM1						COM1			COM1	
	COM2						COM2	COM2								
氣動破碎機	PB1														PB1	
電纜夾	CG1						CG1									
	CG2											CG2				
套管振動器	CO1						CO1									
	CO2											CO2				
鑽探/打樁設備	DPR1															
	DPR2						DPR2									
回流鑽	RCD1						RCD1					DPR2				
混凝土泵	CP1						CP1	CP1								
	CP2															
	CP3											CP3				
混凝土車	CT1					CT1										
	CT2												CT2			
混凝土振動機	VP1												VP1			
	VP2												VP2			
	VP3						VP3	VP3								
	VP4						VP4	VP4								
反向鏟	BH1														BH1	
壓土機	CPR1											CPR1			CPR1	
	CPR2											CPR2				
瀝青車	AT1															
瀝青攤鋪機	AP1															
膠輪道路滾壓機	RTR1															

註： B3- 3 號橋
 B4- 4 號橋
 SWD - 沙灣徑

每月設備一覽表 — 2001 年 7 月

附件 A :

北面通道 — 每月設備一覽表

(摘自申請書編號 VEP-019/2000 所載補充資料附錄 1)

工地範圍

	作業	B3											B3		B4		
		工地清理	臨時交通安排	臨時工程	1 號橋 - 橋墩	瑪麗醫院	1 號橋 - 橋面 1/2	1 號橋 - 橋面 2/2	2 號橋 - 橋墩	2 號橋 - 橋面	3 號橋 - 橋墩	3 號橋 - 橋面	4 號橋 - 橋墩	4 號橋 - 橋面 1/2	4 號橋 - 橋面 2/2	道路工程及排水系統	水務工程
100 噸起重機	100T1																
	100T2													100T2			
挖土機	EX1	EX1															
	EX2																
	EX3																
推土機	BD1	BD1															
	BD2																
卸土車	DT1	DT1														DT1	
	DT2															DT2	
	DT3											DT3					
發電機	GEN1																
	GEN2											GEN2					
壓縮機	COM1											COM1					
	COM2												COM2		COM2		
氣動破碎機	PB1															PB1	
電纜夾	CG1																
	CG2											CG2					
套管振動器	CO1												CO2				
	CO2												CO2				
鑽探/打樁設備	DPR1																
	DPR2																
回流鑽	RCD1												DPR2				
混凝土泵	CP1								CP1								
	CP2																
	CP3											CP3	CP3				
混凝土車	CT1																
	CT2								CT2			CT2	CT2				
混凝土振動機	VP1											VP1	VP1				
	VP2											VP2	VP2				
	VP3								VP3								
	VP4								VP4								
反向鏟	BH1														BH1	BH1	
壓土機	CPR1														CPR1	CPR1	
	CPR2											CPR2					
瀝青車	AT1																
瀝青攤鋪機	AP1																
膠輪道路滾壓機	RTR1																

註： B3- 3 號橋
 B4- 4 號橋

每月設備一覽表 — 2001 年 8 月

附件 A :

北面通道 — 每月設備一覽表

(摘自申請書編號 VEP-019/2000 所載補充資料附錄 1)

工地範圍

	作業	B2										B3		B3			
		工地清理	臨時交通安排	臨時工程	1 號橋 - 橋墩	瑪麗醫院	1 號橋 - 橋面 1/2	1 號橋 - 橋面 2/2	2 號橋 - 橋墩	2 號橋 - 橋面	3 號橋 - 橋墩	3 號橋 - 橋面	4 號橋 - 橋墩	4 號橋 - 橋面 1/2	4 號橋 - 橋面 2/2	道路工程及排水系統	水務工程
100 噸起重機	100T1						100T1										
	100T2								100T2								
挖土機	EX1															EX1	
	EX2																
	EX3																
推土機	BD1	BD1															
	BD2																
卸土車	DT1	DT1														DT1	
	DT2															DT2	
	DT3																
發電機	GEN1															GEN1	
	GEN2																
壓縮機	COM1						COM1									COM1	
	COM2								COM2								
氣動破碎機	PB1															PB1	
電纜夾	CG1																
	CG2																
套管振動器	CO1																
	CO2																
鑽探/打樁設備	DPR1																
	DPR2																
回流鑽	RCD1																
混凝土泵	CP1								CP1								
	CP2																
	CP3												CP3				
混凝土車	CT1						CT1										
	CT2												CT2				
混凝土振動機	VP1						VP1						VP1				
	VP2						VP2						VP2				
	VP3								VP3								
	VP4								VP4								
反向鏟	BH1														BH1	BH1	
壓土機	CPR1														CPR1	CPR1	
	CPR2																
瀝青車	AT1																
瀝青攤鋪機	AP1																
膠輪道路滾壓機	RTR1																

註： B2- 2 號橋
 B3- 3 號橋

每月設備一覽表 — 2001 年 9 月

附件 A :

北面通道 — 每月設備一覽表

(摘自申請書編號 VEP-019/2000 所載補充資料附錄 1)

工地範圍

作業	B2						B3								B3	
	工地清理	臨時交通安排	臨時工程	1 號橋 - 橋墩	瑪麗醫院	1 號橋 - 橋面 1/2	1 號橋 - 橋面 2/2	2 號橋 - 橋墩	2 號橋 - 橋面	3 號橋 - 橋墩	3 號橋 - 橋面	4 號橋 - 橋墩	4 號橋 - 橋面 1/2	4 號橋 - 橋面 2/2	道路工程及排水系統	水務工程
100 噸起重機	100T1					100T1										
	100T2												100T2			
挖土機	EX1															EX1
	EX2															
	EX3															
推土機	BD1	BD1														
	BD2															
卸土車	DT1															DT1
	DT2														DT2	
	DT3															
發電機	GEN1														GEN1	
	GEN2															
壓縮機	COM1														COM1	
	COM2											COM2				
氣動破碎機	PB1														PB1	
電纜夾	CG1															
	CG2															
套管振動器	CO1															
	CO2															
鑽探/打樁設備	DPR1															
	DPR2															
回流鑽	RCD1															
混凝土泵	CP1								CP1							
	CP2															
	CP3											CP3				
混凝土車	CT1					CT1										
	CT2								CT2							
混凝土振動機	VP1					VP1										
	VP2					VP2										
	VP3								VP3							
	VP4								VP4							
反向鏟	BH1															BH1
壓土機	CPR1															CPR1
	CPR2															
瀝青車	AT1															
瀝青攤鋪機	AP1															
膠輪道路滾壓機	RTR1															

註： B2- 2 號橋
 B3- 3 號橋

每月設備一覽表 — 2001 年 10 月

附件 A :

北面通道 — 每月設備一覽表

(摘自申請書編號 VEP-019/2000 所載補充資料附錄 1)

工地範圍

	作業	B2										B3					
		工地清理	臨時交通安排	臨時工程	1 號橋 - 橋墩	瑪麗醫院	1 號橋 - 橋面 1/2	1 號橋 - 橋面 2/2	2 號橋 - 橋墩	2 號橋 - 橋面	3 號橋 - 橋墩	3 號橋 - 橋面	4 號橋 - 橋墩	4 號橋 - 橋面 1/2	4 號橋 - 橋面 2/2	道路工程及排水系統	水務工程
100 噸起重機	100T1						100T1										
	100T2								100T2								
挖土機	EX1	EX1															
	EX2																
	EX3																
推土機	BD1	BD1															
	BD2																
卸土車	DT1	DT1														DT1	
	DT2															DT2	
	DT3																
發電機	GEN1																GEN1
	GEN2																
壓縮機	COM1						COM1										COM1
	COM2								COM2								
氣動破碎機	PB1																PB1
電纜夾	CG1																
	CG2																
套管振動器	CO1																
	CO2																
鑽探/打樁設備	DPR1																
	DPR2																
回流鑽	RCD1																
混凝土泵	CP1								CP1								
	CP2																
	CP3												CP3				
混凝土車	CT1						CT1										
	CT2													CT2			
混凝土振動機	VP1													VP1			
	VP2													VP2			
	VP3								VP3								
	VP4								VP4								
反向鏟	BH1															BH1	
壓土機	CPR1																CPR1
	CPR2																
瀝青車	AT1																
瀝青攤鋪機	AP1																
膠輪道路滾壓機	RTR1																

註： B2- 2 號橋
 B3- 3 號橋

每月設備一覽表 — 2001 年 11 月

附件 A :

北面通道 — 每月設備一覽表

(摘自申請書編號 VEP-019/2000 所載補充資料附錄 1)

工地範圍

	作業	B2														B2		B2
		工地清理	臨時交通安排	臨時工程	1 號橋 - 橋墩	瑪麗醫院	1 號橋 - 橋面 1/2	1 號橋 - 橋面 2/2	2 號橋 - 橋墩	2 號橋 - 橋面	3 號橋 - 橋墩	3 號橋 - 橋面	4 號橋 - 橋墩	4 號橋 - 橋面 1/2	4 號橋 - 橋面 2/2	道路工程及排水系統	水務工程	
100 噸起重機	100T1						100T1											
	100T2												100T2					
挖土機	EX1															EX1		
	EX2																	
	EX3																	
推土機	BD1	BD1																
	BD2																	
卸土車	DT1	DT1														DT1		
	DT2															DT2		
	DT3																	
發電機	GEN1															GEN1		
	GEN2																	
壓縮機	COM1															COM1		
	COM2												COM2					
氣動破碎機	PB1															PB1*		
電纜夾	CG1																	
	CG2																	
套管振動器	CO1																	
	CO2																	
鑽探/打樁設備	DPR1																	
	DPR2																	
回流鑽	RCD1																	
混凝土泵	CP1								CP1									
	CP2																	
	CP3												CP3					
混凝土車	CT1					CT1												
	CT2								CT2									
混凝土振動機	VP1					VP1												
	VP2					VP2												
	VP3								VP3									
	VP4								VP4									
反向鏟	BH1																BH1	
壓土機	CPR1																	CPR1
	CPR2																	
瀝青車	AT1																	
瀝青攤鋪機	AP1																	
膠輪道路滾壓機	RTR1																	

註： B2- 2 號橋

1 機動設備組別 1(即設有破碎機)

氣動破碎機 1 不應與 2 號橋道路工程及排水系統建造工程所使用的其他設備同時使用(壓縮機除外)。

2* 應安裝半開放式隔音罩，以遮擋 2 號橋道路工程及排水系統建造工程所使用的氣動破碎機，而使用時間百分比須減至 70%。

附件 A：三十二頁之中第十五頁

每月設備一覽表 — 2001 年 12 月

附件 A :

北面通道 — 每月設備一覽表

(摘自申請書編號 VEP-019/2000 所載補充資料附錄 1)

工地範圍

作業	B2														B2	B3	
	工地清理	臨時交通安排	臨時工程	1 號橋 - 橋墩	瑪麗醫院	1 號橋 - 橋面 1/2	1 號橋 - 橋面 2/2	2 號橋 - 橋墩	2 號橋 - 橋面	3 號橋 - 橋墩	3 號橋 - 橋面	4 號橋 - 橋墩	4 號橋 - 橋面 1/2	4 號橋 - 橋面 2/2	道路工程及排水系統	水務工程	
100 噸起重機	100T1					100T1											
	100T2								100T2								
挖土機	EX1																EX1
	EX2																
	EX3																
推土機	BD1	BD1															
	BD2																
卸土車	DT1																DT1
	DT2																
	DT3																
發電機	GEN1															GEN1	
	GEN2																
壓縮機	COM1					COM1										COM1	
	COM2																
氣動破碎機	PB1								COM2							PB1*	
電纜夾	CG1																
	CG2																
套管振動器	CO1																
	CO2																
鑽探/打樁設備	DPR1																
	DPR2																
回流鑽	RCD1																
混凝土泵	CP1								CP1								
	CP2																
	CP3											CP3					
混凝土車	CT1					CT1											
	CT2								CT2				CT2				
混凝土振動機	VP1												VP1				
	VP2												VP2				
	VP3								VP3								
	VP4								VP4								
反向鏟	BH1															BH1	
壓土機	CPR1															CPR1	
	CPR2																
瀝青車	AT1															AT1	
瀝青攤鋪機	AP1															AP1	
膠輪道路滾壓機	RTR1															RTR1	

B4

註： B2- 2 號橋
 B3- 3 號橋
 B4- 4 號橋

道路鋪築工程(包括反向鏟、壓土機、瀝青車、瀝青攤鋪機及膠輪道路滾壓機)於 4 號橋範圍內進行。

1* 應安裝半開放式隔音罩，以遮擋 2 號橋道路工程及排水系統建造工程所使用的氣動破碎機，而使用時間百分比須減至 70%。

附件 A：三十二頁之中第十六頁

每月設備一覽表 — 2002 年 1 月

附件 A :

北面通道 — 每月設備一覽表

(摘自申請書編號 VEP-019/2000 所載補充資料附錄 1)

工地範圍

作業	B2														B2		B2	
	工地清理	臨時交通安排	臨時工程	1 號橋 - 橋墩	瑪麗醫院	1 號橋 - 橋面 1/2	1 號橋 - 橋面 2/2	2 號橋 - 橋墩	2 號橋 - 橋面	3 號橋 - 橋墩	3 號橋 - 橋面	4 號橋 - 橋墩	4 號橋 - 橋面 1/2	4 號橋 - 橋面 2/2	道路工程及排水系統	水務工程		
100 噸起重機	100T1																	
	100T2												100T2					
挖土機	EX1														EX1			
	EX2																	
	EX3																	
推土機	BD1	BD1																
	BD2																	
卸土車	DT1														DT1			
	DT2																	
	DT3																	
發電機	GEN1														GEN1			
	GEN2																	
壓縮機	COM1																	
	COM2												COM2					
氣動破碎機	PB1																	
電纜夾	CG1																	
	CG2																	
套管振動器	CO1																	
	CO2																	
鑽探/打樁設備	DPR1																	
	DPR2																	
回流鑽	RCD1																	
混凝土泵	CP1																	
	CP2																	
	CP3												CP3					
混凝土車	CT1																	
	CT2												CT2					
混凝土振動機	VP1																	
	VP2																	
	VP3																	
	VP4																	
反向鏟	BH1																BH1	
壓土機	CPR1																	CPR1
	CPR2																	
瀝青車	AT1																AT1	
瀝青攤鋪機	AP1																AP1	
膠輪道路滾壓機	RTR1																RTR1	

B4

註： B2- 2 號橋
 B4- 4 號橋

道路鋪築工程(包括瀝青車、瀝青攤鋪機及膠輪道路滾壓機)於 4 號橋範圍內進行。

1* 氣動破碎機(供進行瑪麗醫院建造工程)的使用時間百分比須減至 70%。

每月設備一覽表 — 2002 年 2 月

附件 A :

北面通道 — 每月設備一覽表

(摘自申請書編號 VEP-019/2000 所載補充資料附錄 1)

工地範圍

	作業	SWD											SWD		B2		
		工地清理	臨時交通安排	臨時工程	1 號橋 - 橋墩	瑪麗醫院	1 號橋 - 橋面 1/2	1 號橋 - 橋面 2/2	2 號橋 - 橋墩	2 號橋 - 橋面	3 號橋 - 橋墩	3 號橋 - 橋面	4 號橋 - 橋墩	4 號橋 - 橋面 1/2	4 號橋 - 橋面 2/2	道路工程及排水系統	水務工程
100 噸起重機	100T1																
	100T2													100T2			
挖土機	EX1																EX1
	EX2						EX2										
	EX3																
推土機	BD1	BD1															
	BD2																
卸土車	DT1																DT1
	DT2															DT2	
	DT3																
發電機	GEN1															GEN1	
	GEN2																
壓縮機	COM1						COM1										
	COM2													COM2			
氣動破碎機	PB1															PB1*	
電纜夾	CG1																
	CG2																
套管振動器	CO1																
	CO2																
鑽探/打樁設備	DPR1																
	DPR2																
回流鑽	RCD1																
混凝土泵	CP1																
	CP2																
	CP3													CP3			
混凝土車	CT1																
	CT2													CT2			
混凝土振動機	VP1													VP1			
	VP2													VP2			
	VP3																
	VP4																
反向鏟	BH1															BH1	
壓土機	CPR1																CPR1
	CPR2						CPR2										
瀝青車	AT1																AT1
瀝青攤鋪機	AP1																AP1
膠輪道路滾壓機	RTR1																RTR1

B4

註: B2- 2 號橋
 B4- 4 號橋
 SWD- 沙灣徑

道路鋪築工程(包括反向鏟、壓土機、瀝青車、瀝青攤鋪機及膠輪道路滾壓機)於 4 號橋範圍內進行。

1* 應安裝半開放式隔音罩, 以遮擋沙灣徑道路工程及排水系統建造工程所使用的氣動破碎機 1, 而使用時間百分比須減至 70%。

每月設備一覽表 — 2002 年 3 月

附件 A :

北面通道 — 每月設備一覽表

(摘自申請書編號 VEP-019/2000 所載補充資料附錄 1)

工地範圍

	作業	SWD														B1	B2
		工地清理	臨時交通安排	臨時工程	1 號橋 - 橋墩	瑪麗醫院	1 號橋 - 橋面 1/2	1 號橋 - 橋面 2/2	2 號橋 - 橋墩	2 號橋 - 橋面	3 號橋 - 橋墩	3 號橋 - 橋面	4 號橋 - 橋墩	4 號橋 - 橋面 1/2	4 號橋 - 橋面 2/2		
100 噸起重機	100T1																
	100T2																
挖土機	EX1															EX1	
	EX2						EX2										
	EX3																
推土機	BD1	BD1															
	BD2																
卸土車	DT1	DT1															
	DT2					DT2											
	DT3																
發電機	GEN1																
	GEN2																
壓縮機	COM1										COM1						
	COM2						COM2										
氣動破碎機	PB1						PB1										
電纜夾	CG1																
	CG2																
套管振動器	CO1																
	CO2																
鑽探/打樁設備	DPR1																
	DPR2																
回流鑽	RCD1																
混凝土泵	CP1																
	CP2										CP2						
	CP3																
混凝土車	CT1																
	CT2										CT2						
混凝土振動機	VP1										VP1						
	VP2										VP2						
	VP3																
	VP4																
反向鏟	BH1															BH1	
壓土機	CPR1																CPR1
	CPR2						CPR2										
瀝青車	AT1															AT1	
瀝青攤鋪機	AP1															AP1	
膠輪道路滾壓機	RTR1															RTR1	

B4

註： B1- 1 號橋
 B2- 2 號橋
 B4- 4 號橋
 SWD- 沙灣徑

道路鋪築工程(包括瀝青車、瀝青攤鋪機及膠輪道路滾壓機)於 4 號橋範圍內進行。

每月設備一覽表 — 2002 年 4 月

附件 A :

北面通道 — 每月設備一覽表

(摘自申請書編號 VEP-019/2000 所載補充資料附錄 1)

工地範圍

作業	B2		SWD												B1		SWD
	工地清理		臨時交通安排	臨時工程	1 號橋 - 橋墩	瑪麗醫院	1 號橋 - 橋面 1/2	1 號橋 - 橋面 2/2	2 號橋 - 橋墩	2 號橋 - 橋面	3 號橋 - 橋墩	3 號橋 - 橋面	4 號橋 - 橋墩	4 號橋 - 橋面 1/2	4 號橋 - 橋面 2/2	道路工程及排水系統	水務工程
100 噸起重機	100T1																
	100T2																
挖土機	EX1	EX1															
	EX2					EX2											
	EX3																
推土機	BD1	BD1															
	BD2																
卸土車	DT1	DT1															
	DT2					DT2											
	DT3																
發電機	GEN1															GEN1	
	GEN2																
壓縮機	COM1					COM1					COM1						
	COM2																
氣動破碎機	PB1															PB1	
電纜夾	CG1																
	CG2																
套管振動器	CO1																
	CO2																
鑽探/打樁設備	DPR1																
	DPR2																
回流鑽	RCD1																
混凝土泵	CP1																
	CP2										CP2						
	CP3																
混凝土車	CT1																
	CT2					CT2											
混凝土振動機	VP1					VP1					VP1						
	VP2					VP2					VP2						
	VP3																
	VP4																
反向鏟	BH1															BH1	
壓土機	CPR1																CPR1
	CPR2					CPR2											
瀝青車	AT1																AT1
瀝青攤鋪機	AP1																AP1
膠輪道路滾壓機	RTR1																RTR1

B3

註： B1- 1 號橋
 B2- 2 號橋
 B3- 3 號橋
 SWD- 沙灣徑

道路鋪築工程(包括反向鏟、壓土機、瀝青車、瀝青攤鋪機及膠輪道路滾壓機)於 3 號橋範圍內進行。

每月設備一覽表 — 2002 年 5 月

附件 A :

北面通道 — 每月設備一覽表

(摘自申請書編號 VEP-019/2000 所載補充資料附錄 1)

工地範圍

	作業	B1		SWD												B1		SWD
		工地清理	臨時交通安排	臨時工程	1 號橋 - 橋墩	瑪麗醫院	1 號橋 - 橋面 1/2	1 號橋 - 橋面 2/2	2 號橋 - 橋墩	2 號橋 - 橋面	3 號橋 - 橋墩	3 號橋 - 橋面	4 號橋 - 橋墩	4 號橋 - 橋面 1/2	4 號橋 - 橋面 2/2	道路工程及排水系統	水務工程	
100 噸起重機	100T1																	
	100T2																	
挖土機	EX1															EX1		
	EX2																	
	EX3																	
推土機	BD1	BD1																
	BD2																	
卸土車	DT1	DT1																
	DT2															DT2		
	DT3																	
發電機	GEN1															GEN1		
	GEN2																	
壓縮機	COM1											COM1						
	COM2															COM2		
氣動破碎機	PB1															PB1		
電纜夾	CG1																	
	CG2																	
套管振動器	CO1																	
	CO2																	
鑽探/打樁設備	DPR1																	
	DPR2																	
回流鑽	RCD1																	
混凝土泵	CP1																	
	CP2												CP2					
	CP3																	
混凝土車	CT1																	
	CT2															CT2		
混凝土振動機	VP1															VP1		
	VP2															VP2		
	VP3																	
	VP4																	
反向鏟	BH1																BH1	
壓土機	CPR1																	CPR1
	CPR2															CPR2		
瀝青車	AT1																AT1	
瀝青攤鋪機	AP1																AP1	
膠輪道路滾壓機	RTR1																RTR1	

B2

註： B1- 1 號橋
 B2- 2 號橋
 SWD - 沙灣徑

道路鋪築工程(包括瀝青車、瀝青攤鋪機及膠輪道路滾壓機)於 2 號橋範圍內進行。

- 機動設備組別 1(即設有破碎機)氣動破碎機不能與同一作業(即瑪麗醫院建造工程)所使用混凝土振動機及壓土機同時使用。
- 瑪麗醫院建造工程所使用的氣動破碎機的使用時間百分比須減至 70%。

附件 A：三十二頁之中第二十一頁

每月設備一覽表 — 2002 年 6 月

附件 A :

北面通道 — 每月設備一覽表

(摘自申請書編號 VEP-019/2000 所載補充資料附錄 1)

工地範圍

	作業	SWD												B3 道路工程及 排水系統	B1 水務工程		
		工地清理	臨時交通安 排	臨時工程	1 號橋 - 橋墩	瑪麗醫院	1 號橋 - 橋面 1/2	1 號橋 - 橋面 2/2	2 號橋 - 橋墩	2 號橋 - 橋面	3 號橋 - 橋墩	3 號橋 - 橋面	4 號橋 - 橋墩			4 號橋 - 橋面 1/2	4 號橋 - 橋面 2/2
100 噸起重機	100T1						100T1										
	100T2																
挖土機	EX1																EX1
	EX2																
	EX3																
推土機	BD1	BD1															
	BD2																
卸土車	DT1																DT1
	DT2																
	DT3																
發電機	GEN1															GEN1	
	GEN2																
壓縮機	COM1															COM1	
	COM2																
氣動破碎機	PB1															PB1	
電纜夾	CG1																
	CG2																
套管振動器	CO1																
	CO2																
鑽探/打樁設備	DPR1																
	DPR2																
回流鑽	RCD1																
混凝土泵	CP1																
	CP2										CP2						
	CP3																
混凝土車	CT1						CT1										
	CT2										CT2						
混凝土振動機	VP1						VP1				VP1						
	VP2						VP2				VP2						
	VP3																
	VP4																
反向鏟	BH1															BH1	
壓土機	CPR1																CPR1
	CPR2																
瀝青車	AT1															AT1	
瀝青攤鋪機	AP1															AP1	
膠輪道路滾壓機	RTR1															RTR1	

B2

註： B1- 1 號橋
 B2- 2 號橋
 B3- 3 號橋
 SWD- 沙灣徑

道路鋪築工程(包括反向鏟、壓土機、瀝青車、瀝青攤鋪機及膠輪道路滾壓機)於 2 號橋範圍內進行。

附件 A：三十二頁之中第二十二頁

每月設備一覽表 — 2002 年 7 月

附件 A :

北面通道 — 每月設備一覽表

(摘自申請書編號 VEP-019/2000 所載補充資料附錄 1)

工地範圍

	作業	B3												SWD		B1	
		工地清理	臨時交通安排	臨時工程	1 號橋 - 橋墩	瑪麗醫院	1 號橋 - 橋面 1/2	1 號橋 - 橋面 2/2	2 號橋 - 橋墩	2 號橋 - 橋面	3 號橋 - 橋墩	3 號橋 - 橋面	4 號橋 - 橋墩	4 號橋 - 橋面 1/2	4 號橋 - 橋面 2/2	道路工程及排水系統	水務工程
100 噸起重機	100T1						100T1										
	100T2													100T2			
挖土機	EX1	EX1															
	EX2																
	EX3																
推土機	BD1	BD1															
	BD2																
卸土車	DT1	DT1															
	DT2															DT2	
	DT3																
發電機	GEN1															GEN1	
	GEN2																
壓縮機	COM1															COM1	
	COM2													COM2			
氣動破碎機	PB1															PB1*	
電纜夾	CG1																
	CG2																
套管振動器	CO1																
	CO2																
鑽探/打樁設備	DPR1																
	DPR2																
回流鑽	RCD1																
混凝土泵	CP1																
	CP2										CP2						
	CP3																
混凝土車	CT1						CT1										
	CT2														CT2		
混凝土振動機	VP1						VP1				VP1			VP1			
	VP2						VP2				VP2			VP2			
	VP3																
	VP4																
反向鏟	BH1															BH1	
壓土機	CPR1																CPR1
	CPR2																
瀝青車	AT1															AT1	
瀝青攤鋪機	AP1															AP1	
膠輪道路滾壓機	RTR1															RTR1	

B4

註： B1- 1 號橋
 B3- 3 號橋
 B4- 4 號橋
 SWD- 沙灣徑

道路鋪築工程(包括瀝青車、瀝青攤鋪機及膠輪道路滾壓機)於 4 號橋範圍內進行。

1* 應安裝半開放式隔音罩，以遮擋沙灣徑道路工程及排水系統建造工程所使用的氣動破碎機 1，而氣動破碎機的使用時間百分比須減至 70%。

附件 A：三十二頁之中第二十三頁

每月設備一覽表 — 2002 年 8 月

附件 A :

北面通道 — 每月設備一覽表

(摘自申請書編號 VEP-019/2000 所載補充資料附錄 1)

工地範圍

	作業	B4		SWD										B1			
		工地清理	臨時交通安排	臨時工程	1 號橋 - 橋墩	瑪麗醫院	1 號橋 - 橋面 1/2	1 號橋 - 橋面 2/2	2 號橋 - 橋墩	2 號橋 - 橋面	3 號橋 - 橋墩	3 號橋 - 橋面	4 號橋 - 橋墩	4 號橋 - 橋面 1/2	4 號橋 - 橋面 2/2	道路工程及排水系統	水務工程
100 噸起重機	100T1						100T1										
	100T2													100T2			
挖土機	EX1															EX1	
	EX2																
	EX3																
推土機	BD1	BD1															
	BD2																
卸土車	DT1	DT1														DT1	
	DT2															DT2	
	DT3																
發電機	GEN1															GEN1	
	GEN2																
壓縮機	COM1						COM1										
	COM2													COM2			
氣動破碎機	PB1															PB1	
電纜夾	CG1																
	CG2																
套管振動器	CO1																
	CO2																
鑽探/打樁設備	DPR1																
	DPR2																
回流鑽	RCD1																
混凝土泵	CP1																
	CP2										CP2						
	CP3																
混凝土車	CT1																
	CT2										CT2						
混凝土振動機	VP1										VP1						
	VP2										VP2						
	VP3																
	VP4																
反向鏟	BH1															BH1	
壓土機	CPR1																CPR1
	CPR2																
瀝青車	AT1																AT1
瀝青攤鋪機	AP1																AP1
膠輪道路滾壓機	RTR1																RTR1

B3

註： B1- 1 號橋
 B3- 3 號橋
 B4- 4 號橋
 SWD - 沙灣徑

道路鋪築工程(包括反向鏟、壓土機、瀝青車、瀝青攤鋪機及膠輪道路滾壓機)於 3 號橋範圍內進行。

附件 A：三十二頁之中第二十四頁

每月設備一覽表 — 2002 年 9 月

附件 A :

北面通道 — 每月設備一覽表

(摘自申請書編號 VEP-019/2000 所載補充資料附錄 1)

工地範圍

作業	B2		SWD										SWD		B1	
	工地清理	臨時交通安排	臨時工程	1 號橋 - 橋墩	瑪麗醫院	1 號橋 - 橋面 1/2	1 號橋 - 橋面 2/2	2 號橋 - 橋墩	2 號橋 - 橋面	3 號橋 - 橋墩	3 號橋 - 橋面	4 號橋 - 橋墩	4 號橋 - 橋面 1/2	4 號橋 - 橋面 2/2	道路工程及排水系統	水務工程
100 噸起重機	100T1						100T1									
	100T2													100T2		
挖土機	EX1															EX1
	EX2															
	EX3															
推土機	BD1	BD1														
	BD2															
卸土車	DT1														DT1	DT1
	DT2														DT2	
	DT3															
發電機	GEN1														GEN1	
	GEN2															
壓縮機	COM1									COM1						
	COM2												COM2			
氣動破碎機	PB1														PB1*	
電纜夾	CG1															
	CG2															
套管振動器	CO1															
	CO2															
鑽探/打樁設備	DPR1															
	DPR2															
回流鑽	RCD1															
混凝土泵	CP1															
	CP2									CP2						
	CP3															
混凝土車	CT1					CT1										
	CT2												CT2			
混凝土振動機	VP1						VP1							VP1		
	VP2						VP2							VP2		
	VP3															
	VP4															
反向鏟	BH1														BH1	
壓土機	CPR1															CPR1
	CPR2															
瀝青車	AT1														AT1	
瀝青攤鋪機	AP1														AP1	
膠輪道路滾壓機	RTR1														RTR1	

B2**

註： B1- 1 號橋
 B2- 2 號橋
 SWD- 沙灣徑

道路鋪築工程(包括瀝青車、瀝青攤鋪機及膠輪道路滾壓機)於 2 號橋範圍內進行。

- 1 機動設備組別 1(即設有破碎機)破碎機不得於同一作業(即沙灣徑的道路工程及排水系統建造工程)所使用的其他設備同時使用。
- 2* 應安裝半開放式隔音罩,以遮擋沙灣徑道路工程及排水系統建造工程所使用的氣動破碎機 1,而氣動破碎機的使用時間百分比須減至 70%。
- 3** 將於本月進行的 2 號橋道路鋪築工程,應在靠近 3 號橋的一端進行,即圖 4 所示的 2 號橋(2)區。該段路是朝向 3 號橋的一端。

每月設備一覽表 — 2002 年 10 月

附件 A :

北面通道 — 每月設備一覽表

(摘自申請書編號 VEP-019/2000 所載補充資料附錄 1)

工地範圍

	作業	SWD												B2	B2		
		工地清理	臨時交通安排	臨時工程	1 號橋 - 橋墩	瑪麗醫院	1 號橋 - 橋面 1/2	1 號橋 - 橋面 2/2	2 號橋 - 橋墩	2 號橋 - 橋面	3 號橋 - 橋墩	3 號橋 - 橋面	4 號橋 - 橋墩			4 號橋 - 橋面 1/2	4 號橋 - 橋面 2/2
100 噸起重機	100T1						100T1										
	100T2													100T2			
挖土機	EX1														EX1		
	EX2																
	EX3																
推土機	BD1																
	BD2																
卸土車	DT1														DT1		
	DT2																
	DT3																
發電機	GEN1														GEN1		
	GEN2																
壓縮機	COM1						COM1										
	COM2												COM2				
氣動破碎機	PB1														PB1*		
電纜夾	CG1																
	CG2																
套管振動器	CO1																
	CO2																
鑽探/打樁設備	DPR1																
	DPR2																
回流鑽	RCD1																
混凝土泵	CP1																
	CP2										CP2						
	CP3																
混凝土車	CT1						CT1										
	CT2										CT2						
混凝土振動機	VP1										VP1			VP1			
	VP2													VP2			
	VP3																
	VP4																
反向鏟	BH1														BH1		
壓土機	CPR1														CPR1		
	CPR2																
瀝青車	AT1														AT1		
瀝青攤鋪機	AP1														AP1		
膠輪道路滾壓機	RTR1														RTR1		

B1

註： B1- 1 號橋
 B2- 2 號橋
 SWD- 沙灣徑

道路鋪築工程(包括反向鏟、壓土機、瀝青車、瀝青攤鋪機及膠輪道路滾壓機)於 1 號橋範圍內進行。

1* 應安裝半開放式隔音罩，以遮擋 2 號橋道路工程及排水系統建造工程所使用的氣動破碎機 1。

附件 A：三十二頁之中第二十六頁

每月設備一覽表 — 2002 年 11 月

附件 A :

北面通道 — 每月設備一覽表

(摘自申請書編號 VEP-019/2000 所載補充資料附錄 1)

工地區圍	作業	SWD													B2	B2	
		工地清理	臨時交通安排	臨時工程	1 號橋 - 橋墩	瑪麗醫院	1 號橋 - 橋面 1/2	1 號橋 - 橋面 2/2	2 號橋 - 橋墩	2 號橋 - 橋面	3 號橋 - 橋墩	3 號橋 - 橋面	4 號橋 - 橋墩	4 號橋 - 橋面 1/2			4 號橋 - 橋面 2/2
100 噸起重機	100T1						100T1										
	100T2													100T2			
挖土機	EX1															EX1	
	EX2																
	EX3																
推土機	BD1																
	BD2																
卸土車	DT1															DT1	
	DT2														DT2		
	DT3																
發電機	GEN1														GEN1		
	GEN2																
壓縮機	COM1									COM1							
	COM2												COM2				
氣動破碎機	PB1														PB1*		
電纜夾	CG1																
	CG2																
套管振動器	CO1																
	CO2																
鑽探/打樁設備	DPR1																
	DPR2																
回流鑽	RCD1																
混凝土泵	CP1																
	CP2									CP2							
	CP3																
混凝土車	CT1						CT1										
	CT2													CT2			
混凝土振動機	VP1						VP1							VP1			
	VP2						VP2							VP2			
	VP3																
	VP4																
反向鏟	BH1														BH1		
壓土機	CPR1															CPR1	
	CPR2																
瀝青車	AT1														AT1		
瀝青攤鋪機	AP1														AP1		
膠輪道路滾壓機	RTR1														RTR1		

B1

註： B1- 1 號橋
 B2- 2 號橋
 SWD- 沙灣徑

道路鋪築工程(包括瀝青車、瀝青攤鋪機及膠輪道路滾壓機)於 1 號橋範圍內進行。

1* 應安裝半開放式隔音罩，以遮擋氣動破碎機 1(使用於 2 號橋道路工程及排水系統建造工程)，而氣動破碎機的使用時間百分比須減至 70%。

附件 A：三十二頁之中第二十七頁

每月設備一覽表 — 2002 年 12 月

附件 A :

北面通道 — 每月設備一覽表

(摘自申請書編號 VEP-019/2000 所載補充資料附錄 1)

工地範圍

	作業	SWD												B1 道路工程及 排水系統	B1 水務工程		
		工地清理	臨時交通安 排	臨時工程	1 號橋 - 橋墩	瑪麗醫院	1 號橋 - 橋面 1/2	1 號橋 - 橋面 2/2	2 號橋 - 橋墩	2 號橋 - 橋面	3 號橋 - 橋墩	3 號橋 - 橋面	4 號橋 - 橋墩			4 號橋 - 橋面 1/2	4 號橋 - 橋面 2/2
100 噸起重機	100T1						100T1										
	100T2													100T2			
挖土機	EX1															EX1	
	EX2																
	EX3																
推土機	BD1																
	BD2																
卸土車	DT1															DT1	
	DT2															DT2	
	DT3																
發電機	GEN1															GEN1	
	GEN2																
壓縮機	COM1						COM1										
	COM2													COM2			
氣動破碎機	PB1															PB1	
電纜夾	CG1																
	CG2																
套管振動器	CO1																
	CO2																
鑽探/打樁設備	DPR1																
	DPR2																
回流鑽	RCD1																
混凝土泵	CP1																
	CP2										CP2						
	CP3																
混凝土車	CT1																
	CT2										CT2						
混凝土振動機	VP1										VP1						
	VP2										VP2						
	VP3																
	VP4																
反向鏟	BH1															BH1	
壓土機	CPR1																CPR1
	CPR2																
瀝青車	AT1																AT1
瀝青攤鋪機	AP1																AP1
膠輪道路滾壓機	RTR1																RTR1

B4

註： B1- 1 號橋

B4- 4 號橋

SWD- 沙灣徑

道路鋪築工程(包括反向鏟、壓土機、瀝青車、瀝青攤鋪機及膠輪道路滾壓機)於 4 號橋範圍內進行。

每月設備一覽表 — 2003 年 1 月

附件 A :

北面通道 — 每月設備一覽表

(摘自申請書編號 VEP-019/2000 所載補充資料附錄 1)

工地範圍

	作業	SWD												B3 道路工程及 排水系統	B2 水務工程		
		工地清理	臨時交通安 排	臨時工程	1 號橋 - 橋墩	瑪麗醫院	1 號橋 - 橋面 1/2	1 號橋 - 橋面 2/2	2 號橋 - 橋墩	2 號橋 - 橋面	3 號橋 - 橋墩	3 號橋 - 橋面	4 號橋 - 橋墩			4 號橋 - 橋面 1/2	4 號橋 - 橋面 2/2
100 噸起重機	100T1																
	100T2																
挖土機	EX1																EX1
	EX2																
	EX3																
推土機	BD1																
	BD2																
卸土車	DT1															DT1	DT1
	DT2															DT2	
	DT3																
發電機	GEN1										COM1					GEN1	
	GEN2																
壓縮機	COM1																
	COM2												COM2				
氣動破碎機	PB1															PB1	
電纜夾	CG1																
	CG2																
套管振動器	CO1																
	CO2																
鑽探/打樁設備	DPR1																
	DPR2																
回流鑽	RCD1																
混凝土泵	CP1																
	CP2										CP2						
	CP3																
混凝土車	CT1																
	CT2													CT2			
混凝土振動機	VP1										VP1			VP1			
	VP2										VP2			VP2			
	VP3																
	VP4																
反向鏟	BH1															BH1	
壓土機	CPR1																CPR1
	CPR2																
瀝青車	AT1															AT1	
瀝青攤鋪機	AP1																AP1
膠輪道路滾壓機	RTR1																RTR1

SWD

註： B2- 2 號橋
 B3- 3 號橋
 SWD- 沙灣徑

道路鋪築工程(包括瀝青車、瀝青攤鋪機及膠輪道路滾壓機)於沙灣徑範圍內進行。

每月設備一覽表 — 2003 年 2 月

附件 A :

北面通道 — 每月設備一覽表

(摘自申請書編號 VEP-019/2000 所載補充資料附錄 1)

工地範圍

	作業	SWD												B2			
		工地清理	臨時交通安排	臨時工程	1 號橋 - 橋墩	瑪麗醫院	1 號橋 - 橋面 1/2	1 號橋 - 橋面 2/2	2 號橋 - 橋墩	2 號橋 - 橋面	3 號橋 - 橋墩	3 號橋 - 橋面	4 號橋 - 橋墩	4 號橋 - 橋面 1/2	4 號橋 - 橋面 2/2	道路工程及排水系統	水務工程
100 噸起重機	100T1																
	100T2																
挖土機	EX1													100T2		EX1	
	EX2																
	EX3																
推土機	BD1																
	BD2																
卸土車	DT1															DT1	
	DT2																
	DT3																
發電機	GEN1															GEN1	
	GEN2																
壓縮機	COM1															COM1	
	COM2													COM2			
氣動破碎機	PB1															PB1	
電纜夾	CG1																
	CG2																
套管振動器	CO1																
	CO2																
鑽探/打樁設備	DPR1																
	DPR2																
回流鑽	RCD1																
混凝土泵	CP1																
	CP2										CP2						
	CP3																
混凝土車	CT1																
	CT2										CT2						
混凝土振動機	VP1										VP1						
	VP2										VP2						
	VP3																
	VP4																
反向鏟	BH1															BH1	
壓土機	CPR1																CPR1
	CPR2																
瀝青車	AT1																AT1
瀝青攤鋪機	AP1																AP1
膠輪道路滾壓機	RTR1																RTR1

B3

註： B2- 2 號橋

B3- 3 號橋

SWD - 沙灣徑

道路鋪築工程(包括反向鏟、壓土機、瀝青車、瀝青攤鋪機及膠輪道路滾壓機)於 3 號橋範圍內進行。

附件 A：三十二頁之中第三十頁

每月設備一覽表 — 2003 年 3 至 9 月

附件 A :

北面通道 — 每月設備一覽表

(摘自申請書編號 VEP-019/2000 所載補充資料附錄 1)

工地範圍

SWD

B2

	作業	工地清理	臨時交通安排	臨時工程	1 號橋 - 橋墩 瑪麗醫院	1 號橋 - 橋面 1/2	1 號橋 - 橋面 2/2	2 號橋 - 橋墩	2 號橋 - 橋面	3 號橋 - 橋墩	3 號橋 - 橋面	4 號橋 - 橋墩	4 號橋 - 橋面 1/2	4 號橋 - 橋面 2/2	B2 道路工程及 排水系統 水務工程
100 噸起重機	100T1														
	100T2														
挖土機	EX1														EX1
	EX2														
	EX3														
推土機	BD1														
	BD2														
卸土車	DT1														DT1*
	DT2														DT2
	DT3														
發電機	GEN1														GEN1
	GEN2														
壓縮機	COM1														COM1
	COM2														
氣動破碎機	PB1														PB1
電纜夾	CG1														
	CG2														
套管振動器	CO1														
	CO2														
鑽探/打樁設備	DPR1														
	DPR2														
回流鑽	RCD1														
混凝土泵	CP1														
	CP2														
	CP3														
混凝土車	CT1														
	CT2														
混凝土振動機	VP1														
	VP2														
	VP3														
	VP4														
反向鏟	BH1													BH1	
壓土機	CPR1														CPR1
	CPR2														
瀝青車	AT1													AT1	
瀝青攤鋪機	AP1													AP1	
膠輪道路滾壓機	RTR1													RTR1	

B4

註： B2- 2 號橋
 B4- 4 號橋
 SWD- 沙灣徑

道路鋪築工程(包括反向鏟、壓土機、瀝青車、瀝青攤鋪機及膠輪道路滾壓機)於 4 號橋範圍內進行。

1* 如工程在靠近沙灣徑的一段 2 號橋進行, 2 號橋道路工程的其中一輛卸土車只限於朝向 3 號橋一端的 2 號橋(2)區內使用。

附件 A : 三十二頁之中第三十一頁

附件 A :

北面通道 — 每月設備一覽表

(摘自申請書編號 VEP-019/2000 所載補充資料附錄 1)

機動設備的聲功率級及時間百分比

設備項目	一般 聲功率級分貝(A) (摘自技術備忘錄)	寧靜設備 聲功率級分貝(A)	時間 百分比	寧靜設備聲功率級/時間百分比的來源
挖土機/反向鏟	112	105	70	核准環評報告第 2 冊(附錄 5.4)
卸土車*	117	109	50	核准環評報告第 2 冊(附錄 5.4)
氣動破碎機*	122	115	100	環境許可證(1999 年 4 月)
100 噸起重機	112	105	50	核准環評報告第 2 冊(附錄 5.4)
電纜夾	112	-	-	這是在工程期間安裝於起重機上的可更換接頭，本身不會產生任何噪音。
混凝土車*	109	-	100	-
混凝土振動機	113	100	70	環境許可證(1999 年 4 月)
混凝土泵	109	105	100	環境許可證(1999 年 4 月)
套管振動器	115	-	100	-
發電機	108	100	100	技術備忘錄(CNP102)
壓縮機	104	100	100	環境許可證
鑽探/打樁設備	115	105	100	Manusell 的傳真/環境許可證(1999 年 4 月)
壓土機	105	-	100	-
推土機	115	110	70	核准環評報告第 2 冊(附錄 5.4)
回流鑽	100	-	100	-
瀝青攤鋪機*	109	-	70	-
瀝青車*	109	-	100	-
膠輪道路滾壓機*	108	-	70	-